



УТВЕРЖДЕНА:
директор МБОУ СОШ № 2
И.В. Зябликова
Пр. № 21-ОД от 06.02.2023г.

**Дорожная карта
по разработке основной образовательной программы дошкольного образования в
филиалах МБОУ СОШ № 2 в соответствии с федеральной образовательной
программой дошкольного образования**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	февраль 2023 года	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО. Рабочая группа по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО.	И.В. Зябликова, директор; Крупнова В.Т., руководитель филиала МБОУ СОШ № 2 в с. Новодубровка; Горюнова И.А., руководитель филиала МБОУ СОШ № 2 в с.Савкино, с.Ножкино
1.2.	Проведение родительского собрания с целью информирования родителей о ФОП ДО и необходимости приведения ООП дошкольного образования в соответствие с ФОП дошкольного образования	март 2023 года	Протокол родительского собрания дошкольной группы.	Крупнова В.Т., руководитель филиала МБОУ СОШ № 2 в с. Новодубровка; Горюнова И.А., руководитель филиала МБОУ СОШ № 2 в с.Савкино, с.Ножкино
1.3.	Анализ действующей ООП дошкольного образования на предмет соответствия ФОП дошкольного образования	февраль-март 2023 года	Аналитическая справка с выводами о соответствии требованиям ФОП ДО и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП ДО	Руководитель рабочей группы
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,	Февраль 2023 года — сентябрь 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,	Зябликова И.В., директор, руководитель рабочей группы.

	муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП дошкольного образования		муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП дошкольного образования	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП ДО	Руководители филиалов
2.3.	Внесение изменений в программу развития ОУ	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития ОУ	Зябликова И.В., директор, руководитель рабочей группы
2.4.	Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года	Устав образовательной организации	Зябликова И.В., директор
2.5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	февраль 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Зябликова И.В., директор; Руководители филиалов
2.6.	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП ДО.	февраль – август 2023 года	Положение о рабочей программе	Зябликова И.В., директор; Руководители филиалов
2.7.	Утверждение ООП дошкольного образования, приведенной в соответствие с ФОП дошкольного образования, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП ДО	Зябликова И.В., директор
3. Мероприятия содержательного характера				
3.1.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Февраль - Март 2023 года	Целевой раздел ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Руководители филиалов Воспитатель
3.2.	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Март 2023 года	Содержательный раздел ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Руководители филиалов, воспитатель
3.3.	Приведение в соответствие организационного раздела ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Апрель 2023 года	Организационный раздел ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Руководители филиалов, Оробец С.С., зам. директора по УВР
4. Кадровое обеспечение				

4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Февраль–март 2023 года	Аналитическая справка	Руководители филиалов
4.2.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральную образовательную программу дошкольного образования	февраль 2023 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральную образовательную программу дошкольного образования	Руководители филиалов
4.3.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Зябликова И.В., директор
5. Методическое обеспечение				
5.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП дошкольного образования	февраль 2023 года	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы	Оробец С.С., заместитель директора по УВР
5.2.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников ОУ с ориентацией на проблемы внедрения ФОП дошкольного образования	февраль 2023 года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников ОУ	Оробец С.С., заместитель директора по УВР
5.3.	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП дошкольного образования педагогическим коллективом	февраль – май 2023 года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Руководители филиалов, Оробец С.С., заместитель директора по УВР
5.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральной образовательной	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая	Оробец С.С., заместитель директора по УВР. Руководители ШМО

	программы дошкольного образования		справка заместителя директора по УВР	
5.5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	В течение всего периода реализации и ООП ДО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Руководители филиалов, руководитель ШМО педагогов
5.8.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	До 1 сентября 2023 года	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Руководители филиалов
5.9.	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	До 1 сентября 2023 года	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Оробец С.С., заместитель директора по УВР.
6. Информационное обеспечение				
6.1.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП ДО и необходимости приведения ООП дошкольного образования с ФОП ДО	февраль–август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов	Оробец С.С., заместитель директора по УВР.
6.2.	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП ДО и приведении ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	февраль–сентябрь 2023 года	Страницы филиала в социальных сетях, информационный стенд в холле дошкольной группы	Руководители филиалов, воспитатель
6.3.	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП ДО, представление результатов	В течение всего периода	Аналитические справки	Оробец С.С., заместитель директора по УВР
7. Финансовое обеспечение				
7.1	Обеспечение учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания	до 01.09. 2023г	Совершенствование предметно-пространственной среды	Руководители филиалов Воспитатель